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2022 年罗集乡农村改厕工作实施方案

罗政〔2022〕47号

根据省市区部署，为稳步推进新发展阶段农村厕所革命，提

高改厕质量，切实把好事办好、实事办实，真正践行以人民为中

心的发展思想，不断满足农民群众对美好生活的需要，结合我乡

实际，现就2022 年农村改厕工作提出以下实施方案。

一、工作任务

高质量完成自然村常住户 323 户卫生厕所改造任务，按规定

实施完成卫生厕所改造任务。具体任务分配如下：竹园村：45户；

陈墩村：68户；松岗村：24户；栗树村：15户；金湾村：10户；

兴隆街道：14 户；杨公村：15 户；椿树村：68；陈家楼村：18

户；清凉寺村：18户；花园村：5户；云水村：20户；罗集村：

3户。

二、补助标准

自然村户改厕补助标准 2000 元/户，我乡实行统一招标，按

照规范标准统一改造，经区、乡验收合格后统一拨付资金。

三、建设规范

（一）厕屋选址

新改建户厕应进院入室，对确实不具备进院入室条件的要靠
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近农户住房依墙而建。化粪池应靠近厕屋，缩短厕屋和化粪池之

间传输距离，并留足公共清掏空间和通道。

（二）厕屋标准

结构：完整、安全、可靠，可采用砖石、混凝土、轻型装配

式结构。材料：环保节能型。面积和高度：净面积≥1.2㎡，独立

式厕屋净高度≥2.0m。配套设施：有门、照明、通风、通水、纸

篓等设施齐全，墙光地坪，有条件的可铺设防滑地砖。地面：独

立式厕屋地面应高于室外地面100mm，防止雨水倒灌进厕屋。

（三）卫生洁具

合理选择蹲便器，也可根据群众意愿自行调整安装坐便器。

冲水量：宜选用微水冲等节水型便器。材质：陶瓷类符合GB/T6952

的规定，非陶瓷类符合JC/T2116的规定。防臭：排便孔应是弯管、

水封防臭。

（四）化粪池基本结构

三格化粪池的第一池、第二池、第三池容积比为2:1:3,其中

塑料整体式三格化粪池的壁厚【达 7mm】和材料要求应符合 CJ/489

的规定；化粪池隔板质量应保证在第一、二格满水密封性试水且

第三格化粪池有少量水时不鼓崩能正常使用；清渣口直径≥

300mm，清粪口直径≥400mm；化粪池盖为复合井盖（含井筒、井

盖），井筒高度≥200mm，井盖为螺纹式或卡槽式；采用“凹槽式

+专用防护盖板”式化粪池外观设计。化粪池有效容积：厕所使用

人数为≤3人，有效容积设置为≥1.5m³；厕所使用人数为 4-6人，
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有效容积设置为≥2m³；厕所使用人数为 7-9人，有效容积设置为

≥2.5m³。化粪池可选择单户或联户建设，单户或联户的化粪池应

根据实际使用人数确定有效容积，联户建设化粪池有效容积可按

每增加一人增加 0.5m³计算。

（五）改厕产品和施工技术规范要求

按照《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836-2020）、

《农村三格式户厕运行维护规范》（GB/T38837-2020）和《农村

集中下水道收集户厕建设技术规范》（GB/T38838-2020）规定执

行。

（六）统筹改厕粪污和生活污水治理

因地制宜，分类施策，推行装配一体式、砖砌式、三瓮式或

集中下水道式等不同改厕模式。在建有污水处理设施且污水管网

覆盖到的自然村庄和美丽乡村中心村，推行集中下水道式或三格

式改厕模式，进行截污纳管；在偏远、分散的村庄采用三格式或

三瓮式无害化卫生厕所改厕模式，鼓励采用人工湿地等生态处理

方式；在建成农村生活污水处理设施的地方要积极收纳周边化粪

池出水。加强生活污水和粪污管控，杜绝化粪池污水直接排入外

环境。

四、工作流程

3 月中旬前，深入农户征询改厕意愿，以农户开通自来水（或

自建水塔）实现厕所水冲、具备（或自建）达标厕屋作为申报改

造卫生厕所的必要条件，对符合条件且自愿改厕农户，由农户签
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定改厕承诺书和改厕申请，并在村务公开栏公示申报名单；3月下

旬，上报计划实施改厕的行政村情况表和改厕到户清单；5月，制

定改厕实施方案和组织业务技术培训；6月上旬，完成项目招投标、

改厕产品采购（必须一次性供货）和第三方机构对化粪池的抽检

采样以及现场演示培训；6月中旬，全面开工；9月初，全面完工，

完成乡自验；9月底前，完成区级验收。

五、项目管理

我乡确定改厕工程施工单位和产品招标采购，落实专人负责

改厕产品的集中管理和与施工过程交接，按照工程化设计、工程

化施工、工程化验收、工程化运行的原则组织实施。严格规范招

标采购程序，执行项目法人责任制和合同管理制，中标单位全程

提供设备安装指导服务；招标文件内需明确工程质量、工期、材

料设备质量标准、保修期等要求；采购合同签订后，及时将合同

相关材料报区农业农村局备案。参与改厕施工工程项目投标人资

格要经过严格审查，必须符合相关资质且接受区乡两级业务技术

专题培训，方可从事改厕施工。

六、培训指导

我乡积极组织培训改厕联村指导员、承担改厕工作的村两委

干部、群众代表和施工人员等。通过培训，切实让改厕施工人员

熟练掌握改厕施工技术要领，提高乡村干部监管和指导水平。

七、质量管控

严格落实质量管理制度，改厕施工必须严格按照管控流程和
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技术规范进行，改厕施工单位落实现场管理责任。乡村要确定专

人深入改厕现场逐户巡查指导，充分发动群众和村民代表全程参

与施工过程监督。对两次以上发现存在问题且不及时落实整改的，

要叫停施工并重新确定施工单位。严格实行“首厕通过制”，即：

一个施工队在建造第一个成形厕所时，必须经区主管部门和乡村

干部到场，认定质量合格后，才允许进行下一户厕所建造。

八、严格验收

乡对建成的户改厕严格按照验收标准，组织逐户自验【群众

满意并签字、乡村两级验收人员签字确认】，确保质量合格；乡

验收后，以政府文件形式上报，提请区级验收，自然村户改厕验

收由区委农办牵头组织，美丽乡村中心村户改厕验收由区美丽乡

村建设中心牵头组织。乡村要分级建立改厕台账，完善改厕“一

户一档”资料【申请表、承诺书、身份证复印件、户口本复印件、

协议书、管控表、验收表、交接表、厕屋位置全景图片、化粪池

池坑垫层图片、化粪池位置图片】，及时将已改厕户信息录入省

农村改厕信息系统。

九、长效管护

加强对乡改厕服务中心、运维管护服务队伍的考核奖惩，强

化管护知识技能培训，确保农户诉求及时受理和解决。开展多种

形式宣传改厕政策及后续管护知识，让农户会用、会掏。改厕验

收、交付农户使用时，由乡村干部负责到户讲解使用和粪污清掏

基本知识，张贴维护维修服务明白卡。积极引导农户自行清掏和
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互助清掏、就地就近浇灌五小园或还田利用；鼓励家庭农场、农

民合作社等结合发展绿色农业开展厕所粪污的收集处理利用。对

不需要粪肥的农户或老弱病残户，由乡改厕服务中心定期组织清

掏服务队上门清掏。

十、保障措施

（一）加强组织领导。罗集乡人民政府为农村改厕工作的实

施主体，成立由主要负责人任组长、分管负责人任副组长、相关

部门人员为成员的工作领导组，抓好抓实工作组织推进和任务落

实。乡农管站、乡建设所各自做好自然村和美丽乡村户改厕的规

划指导、项目过程监管、验收、长效管护等工作。乡建设所要建

立完善美丽中心村公厕管护制度，保障管护经费，确保公共厕所

正常使用。

（二）严格质量抽检。乡要及时报备改厕产品采购信息，区

农业农村局组织第三方检测机构对改厕产品进行现场抽样送检，

发现三格化粪池等主要部件质量不合格的，一律不得使用，所造

成后果由相关责任单位承担，同时将改厕产品生产企业和供货单

位纳入“黑名单”管理。

（三）常态督促检查。定期组织督查检查，采取村自查、乡

随机抽查等方式，及时发现问题、抓好整改，切实提升改厕质量；

对乡改厕服务中心、改厕长效管护机制运行情况和服务效果开展

“回头看”，优化提升服务质量。完善奖惩机制，对工作落实到

位、农民群众满意的给予表扬，对措施不力、工作不实的严肃追
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责问责。完善问题反映和督促整改机制，乡村两级设立举报电话、

举报信箱等（乡投诉电话：0564-2271409），接受群众和社会监

督，及时解决问题，提升群众满意度。

附件：1.罗集乡 2022年农村改厕工作领导小组

2.裕安区农村卫生厕所改造农户承诺书

3.裕安区农村卫生厕所改造申请书

4.裕安区农村卫生厕所改造协议书

5.裕安区农村卫生厕所改造项目过程管控表

6.裕安区农村改厕项目验收表

7.裕安区农村新建无害化卫生厕所移交书



附件1

罗集乡 2022 年农村改厕工作领导小组

组 长：陈平帮 党委副书记、乡长

副组长：管后松 党委副书记

成 员：蔡 勇 党政办主任

刘一明 农管站站长

张明喜 建设所所长

吴少祥 水利站站长

丁瑞东 财政所所长

陈建国 农综站站长

涂玉文 林业站站长

邱山远 社保所所长

杨仁静 乡村振兴站站长

15个村（居）书记

领导小组下设办公室，刘一明同志兼任办公室主任，周玉玲、

吴凡、冯升、张元元等同志为成员。
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附件2

裕安区农村卫生厕所改造农户承诺书
编号：

本户： ，住 乡（镇） 村 组，

现有家庭人口 人。

本人自愿并要求于2022年度实施无害化卫生厕所改造，承诺满足以

下改厕条件，积极履行本户应承担的义务，配合做好改厕施工和后期运行

维护，具体如下（愿意打“√”，不愿意打“×”，不需要填写打“/”）：

1.已开通自来水，改厕后，愿意及时接通自来水，实现水冲（ ）；

2.未开通自来水，愿意自建水塔并连接至改建厕所，实现水冲（ ）；

3.配合厕屋选址工作。愿意原则上“进院入室”，确保进院（ ）；

4.配合改厕施工。愿意就近合理确定化粪池开挖地点、大小和深度，

排气管高度≥2.2米且靠近建筑物，协助施工，同步自费建设厕屋并达到

标准要求：面积≥1.5平方米，高度≥2米，有顶、有门、有窗、有照明，

具备墙光地平、出入顺畅、方便使用等基本条件（ ）；

5.做好日常保洁。自愿自觉做到经常打扫，厕屋内外整洁卫生，厕

纸入篓、厕具清洁，无乱堆乱放、无厕纸乱扔、无粪污堆积( );

6.做好粪污利用。未接入管道或大三格且有粪肥需求时，愿意及时

清掏，浇园还田，保证粪水不外泄、不直排、不污染周边环境；无粪肥需

求时，愿意主动联系乡镇改厕服务中心落实清掏，并支付一定清掏费用

（ ）；

7.做好使用与日常维护。愿意爱护并规范使用厕所，在验收合格并

交付使用后，厕具和水箱等设施因人为造成损坏或不能正常使用时，愿意

主动联系心中改厕服务中心落实维修维护，并支付一定维修费用（ ）；

8.做好老旧厕所拆除。新厕改建后，愿意及时拆除原有厕所并恢复

原貌（ ）；

9.做好配合与监督。愿意做好施工期间配合工作，参与施工质量和

产品质量监督，改厕完工后，及时配合验收与接收使用（ ）。

调查人（签字）： 承诺人（签字或签章）：

日期： 年 月 日
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注：此承诺书一式二份，所在村（居）和承诺人各执一份。

附件3

裕安区农村卫生厕所改造申请书

乡(镇) 村（居）委会：

兹有 组 号（ 门牌号）户主 ，身

份证号 ，现申请 （整体装配式、

砖砌式、其他）三格式化粪池卫生厕所改造，请予批准实施。

申请人（签字）：

申请日期： 年 月 日



— 13 —

附件4

裕安区农村卫生厕所改造协议书

甲方： 乡（镇）人民政府

乙方： 村(居）委会

丙方： (农户）

为扎实推进农村“厕所革命”，确保无害化卫生厕所改造工

作按时保质完成，根据《裕安区2022 年农村改厕工作实施意见》

的要求，现就改厕工作中的相关事宜达成如下协议：

一、甲方提供三格式化粪池、水箱、厕具及主要管件等材料

设备，严格按照《农村三格式户厕建设技术规范》

（GB/T38836-2020）要求进行改厕施工管理，确保改厕质量符合

规定标准。

二、乙方负责做好政策宣传和施工协调工作，协同甲方监督

工程质量及进度。

三、丙方必须提出改厕申请，填写改厕承落书，并积极配合

改厕工作的开展。

四、改厕完成后，乙方、丙方要积极配合甲方对改厕的质量

和效果进行验收，对质量不达标不符合要求的督促改厕施工队限

期整改到位，确保施工质量合格。
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五、对验收合格的无害化卫生厕所，丙方要积极加强管护使

用，如粪污及时清掏、设备损坏及时修复，厕屋内应勤打扫，便

器内及时冲洗，确保清洁卫生。

六、甲、乙、丙三方必须遵守约定。本协议一式三份，三方

签字后生效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

丙方：（签字）

年 月 日
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附件5

裕安区农村卫生厕所改造项目过程管控表

镇（乡） 村（居） 组 号

户主姓名： 联系电话：

改厕类型 装配一体式: □ 砖砌式：□ 其它：□

管控内容

现场勘查时间 年 月 日

(改造前照片)

安装设备材料进场时间
年 月 日 (改造中照片)

安装开始时间
年 月 日

安装结束时间
年 月 日

安装人员验收签字: 年 月 日 (改造后照片)

农户验收签字: 年 月 日

村委会人员验收签字: 年 月 日

管控人员签字:（乡改厕技术指导员和村级改厕专管员）
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附件6

裕安区农村改厕项目验收表(乡镇自验)
乡（镇） 村(居) 组 号

户主姓名： 联系电话：

家庭人口： 施工单位：

改厕类型 装配式: □ 砖砌式：□ 其它：□

序号 验收内容 综合评价

一、

工程

和产

品质

量

1.化粪池容积不得小于1.5m³，三格容积比2：1：3。 □合格 □不合格

2.化粪池检查口直径≥30cm、清掏口直径≥40cm，是否设置双

层专用盖板、安全警示标志。
□合格 □不合格

3.过粪管、隔板安装是否打胶、渗漏，连接方式是否合理规范。 □合格 □不合格

4.排气管安装在第一池，管直径11cm，整体高度不少于2.2m，

管上口加盖防雨帽或弯头。
□合格 □不合格

5.厕具下端应有防臭构造，便器排污孔直径不小于11cm，以按

便器下口中心为基础，距后墙的距离不小于30cm，距边墙不小

于40cm。

□合格 □不合格

6.便器、水箱、管件外观完好，材料设备有产品合格证书和检

验报告（符合国家相关标准或规范）。 □合格 □不合格

二、

厕屋

选址

及建

设

1.厕屋原则进院入室，确保进院。 □合格 □不合格

2.厕屋净面积不小于1.2㎡,厕屋净高不小于2m,厕屋内地坪的

高度应至少高于室外地坪10cm。
□合格 □不合格

3.厕屋整体结构完整，应通风良好，由农户自配照明、门、窗

等设施。
□合格 □不合格

4.厕屋内有盛放丢弃手纸的筒或篓，厕内清洁、地面无积水、

无垃圾，便器内干净，无杂物，基本无臭、无蝇。
□合格 □不合格

三、

厕所

用水

连接户用自来水或自建水塔等水冲方式的必须接通上水。 □合格 □不合格
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四、

厕所

粪污

处理

利用

确保改厕后能正常使用，粪污不能直排，洗衣、厨房、洗浴等

生活污水不得排入三格式化粪池 。
□合格 □不合格

五、

农户

满意

度

是否开展改厕户满意度测评或测评改厕户是否满意。 □满意 □不满意

改厕户签字：

六、

档案

资料

改厕台账、“一户一档”、乡镇验收表、信息录入是否资料完

整、准确无误。
□合格 □不合格

七、

相关

说明

八、

总体

评价

认定是否合格：

验收人员签字（两人以上）：

验收时间： 年 月 日
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附件7

裕安区新建无害化卫生厕所移交书

甲方： 乡（镇）人民政府（移交方）

乙方： 改厕户（接收方）

依据《2022 年裕安区农村改厕工作实施意见》要求，特制

定此移交书，具体内容如下：

一、甲方实施建造的2022 年度无害化卫生厕所，已验收合

格准予使用。现正式移交乙方使用，并负责维护管理。

二、厕所化粪池、厕具主要产品在质保期内出现质量问题，

维修由产品供货单位、施工单位负责。超出质保期或因使用不当

造成的问题，维修费用由乙方承担。

三、乙方使用过程中应注意以下几点：

1、保持厕所内环境卫生，加强日常打扫清理，保持地面，

墙壁清洁、附属器具完好。

2、及时清理便器内粪渍尿垢，不将杂物丢入便器或化粪池。

3、第三格粪池满时，及时清掏粪液、粪渣；无用肥需求或

无自主清掏能力时，需电话报请乡镇改厕服务中心落实清掏，并

支付一定费用，确保无粪液溢流。

4、不将生活污水接入化粪池，不将化粪池污水外排他处。

5、当发生极寒天气室外温度持续达到 0℃以下时，及时做

好防寒防冻措施，防止水管、水箱冻坏。

甲方签章： 乙方签字：

年 月 日 年 月 日


